

湖北省河道管理范围内涉河建设项目开工登记表

填报单位(盖章): 中国石化销售股份有限公司湖北荆州石油分公司 填表日期: 年 月 日

项目名称		荆州港江陵港区观音寺作业区中石化荆州油库码头工程			
项目地点		荆州港江陵港区观音寺作业区	建设单位	中国石化销售股份有限公司湖北荆州石油分公司	
涉河建设方案许可单位及文号		水利部长江水利委员会 长许可〔2020〕191号			
防洪补救措施专项设计		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	审查单位	长江水利委员会	是否修改完善 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
责 任 制	建设单位	中国石化销售股份有限公司湖北荆州石油分公司			
	项目法人	王超	联系电话	13387680977	
	现场负责人	包勤云	联系电话	13177035288	
	施工单位1	中交第二航务工程勘察设计院有限公司(码头部分)			
	项目法人	吴爱清	联系电话	13907150314	
	现场负责人	王承锐	联系电话	13807107800	
	施工单位2	中化二建集团有限公司(管道部分)			
	项目法人	胡富申	联系电话	13546777994	
	现场负责人	王小健	联系电话	18734856221	
	监管单位	荆州市长江河道管理局江陵分局			
监管责任人	朱矩政	联系电话	13972136299		

施工期组织设计主要情况及其它补充说明: 本工程为新建1个3000吨级油品泊位, 码头泊位主要工程内容包括: 趸船、活动钢联桥、闸室平台、综合用房平台及固定引桥等; 另码头向陆域配套建设成品油管道3.5公里, 其中堤防安全保护范围内管道总长约1.6公里。水工结构均采用灌注桩基础, 桩基础施工拟主要采用旋挖成孔; 综合用房平台设有取水泵房, 拟采取钢板桩支护, 然后放坡开挖, 基础处理后埋设取水管, 按相应防护设计恢复岸坡。按施工进度计划, 以上工程施工将在2021年4月30日前完成。根据防洪补救措施专项设计, 桩基础须进行防渗防冲处理。防洪补救措施等将与主体工程同步实施。1、施工车辆及建筑材料利用红旗路-荆江大堤堤顶道路进入本工程施工现场。2、闸室平台及综合用房平台桩基础采用旋挖工艺施工。3、消防取水管道拟在综合用房平台桩基础完成后, 采取钢板桩支护, 放坡开挖, 基础处理后埋设取水管, 然后按相应防护设计恢复岸坡。4、固定引桥空心板预制、钢筋笼加工在施工现场进行, 采用商品砼。5、固定引桥横梁现场浇注, 模板一次成型, 商品砼泵送, 采用80吨吊车安装。6、按防洪补救措施专项设计审查意见, 固定引桥与大堤接岸处由实体段改为地梁。在基本不影响行洪的前提下, 保持较大的搭板跨度, 搭板长度增加为9.5m, 一端搁置在江侧Y13横梁上, 一端搁置在陆侧混凝土地梁(兼顾挡土墙)上。为了满足堤身地基承载力和自身整体稳定性要求, 在荆江大堤斜坡面上做水泥搅拌桩加固处理。水泥搅拌桩的桩径为0.8m, 桩间距为1.6m。处理范围为长14m(从已有防渗墙往江侧方向2m起算), 宽15.3m(固定引桥往上下游各扩4.4m)。其中靠近堤顶防渗区域, 水泥搅拌桩应连续布置一排, 桩与桩之间相互咬合, 其余区域采用梅花形布置。地梁与荆江大堤堤顶的9.9m范围之间回填少量块石。路面结构采用级配碎石、水泥稳定层, 以及20cm厚的混凝土大板。此处施工期间需临时占用大堤。7.所有桩基础周边均按防洪补救措施专项设计, 采取双层防渗、干砌块石防冲等工程措施进行处理。河道管理范围内约50m管道为架空敷设; 河道管理范围外至堤防安全保护范围线内管道为浅埋敷设长度约为1.55km, 其中背水侧近堤段长约690m管道周边(含穿越1#道路、2#规划道路)采用土工布及三级反滤料对进行防渗处理; 对穿越3#现有水泥路和4#观南渠处管道处盖板、配重块表面均采用黄泥浆涂刷防渗。

县级管理单位意见:

同意


 签字(盖章): 
 年 月 日

市级管理单位意见:

- 1、基础工程不能在汛期实施(5月1日-10月15日);
- 2、同意按防洪补救措施实施;
- 3、涉河工程部分经河道部门验收后方可投入运行。


 签字(盖章): 
 2024年5月10日